



ASSESSORE LAVORI PUBBLICI  
MORALE GOMMONE

# CITTÀ di AVOLA

(Provincia di Siracusa)

## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 229 DEL REGISTRO

DATA 04-06-2010

*Oggetto: Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva relativa alla realizzazione di una condotta idrica per alimentare il Parco Archeologico di Avola Antica.-*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che con Delibera G.M. n.49 del 16/02/2010 veniva approvato il progetto redatto dall'Ufficio Idrico in data 11/01/2010, relativo ai lavori in epigrafe, dell'importo complessivo di € 47.050,27 così distinto:

A - Importo Lavori a misura	€ 37.047,46	€ 37.047,46
A1- Imp. Oneri per la Sicurezza	€ 926,19	
A2 - Importo Lavori soggetto a Rib. d'asta	€ 36.121,27	
B - Somma A Disposiz. dell'Amm.ne		
Per I.V.A. 20%	€ 7.409,49	
Per art. 18	€ 740,95	
Per Imprevisti	€ 1.852,37	
Sommano	€ 10.002,81	€ 10.002,81
Importo complessivo del progetto		€ 47.050,27

- che detti lavori venivano affidati alla Ditta Euro Impianti di Francesco Buscemi con sede in Avola, Via Piave, 86, per un importo di € 34.571,35 al netto del ribasso d'asta del 6,855 %, compreso gli oneri per la sicurezza, giusta Verbale di Gara "Trattativa Privata" del 24/02/2010 approvato con Determina del Dirigente Area 4 n. 37 del 01/03/2010;

- che in data 07/04/2010 Rep. n. 2971 venne stipulato il contratto d'appalto;

- che gli stessi vennero consegnati in data 01/03/2010 come si evince dal relativo Verbale Consegna Lavori redatto ai sensi degli artt. 129 e 130 del D.P.R. n.554/99;

- Che durante il corso dei lavori, in ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla Provincia Regionale di Siracusa "XV Settore Viabilità SUD", proprietaria della strada, si è redatta una perizia di variante ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera b-bis) <sup>U. M. 705/1994</sup> che così recita "le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno sei seguenti motivi; b-bis per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

Considerato che l'Ente proprietario della strada ha richiesto che il riempimento dello scavo, per i primi 50 cm fosse costituito da materiale arido di cava di piccola pezzatura, ben costipato previa opportuna bagnatura e successiva compattazione con opportuni rulli o altre apparecchiature. I restanti 50 cm per tutta la lunghezza e larghezza interessata dagli scavi, fossero costituiti da 20 cm di tout - venant di cava o misto di fiume, da 20 cm di calcestruzzo cementizio dosato a kg 250 di cemento per mc di impasto. Pertanto il ripristino dello scavo non dovrà creare dislivello sulla carreggiata e la pavimentazione in esecuzione dovrà essere perfettamente a pari quota e senza rialzi rispetto a quella esistente.

Pertanto per quanto sopra è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva;

- Vista la perizia di variante redatta in data 22/04/2010 composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;

- Computo metrico Estimativo;

- Quadro Comparativo;

- Schema Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento di un n.1 Nuovo Prezzo (NP01);

Visto il nuovo quadro economico della suddetta perizia sotto riportato:

A) Importo Lordo di Perizia		€ 53.151,46
A detrarre:		
- Oneri per la sicurezza 2,50%	€ 1.328,79	
Restano i lavori soggetti a rib. d'asta	€ 51.822,67	
A detrarre		
- Ribasso d'asta 6,855%	€ 3.552,44	
Restano	€ 48.270,23	

- ad aggiungere: Oneri per la Sicurezza	€ 1.328,79	
Nuovo importo contrattuale	€ 49.599,02	€ 49.599,02
B) Somma a disposiz. Dell'AMMINISTRAZIONE		
B.1 iva 20%	€ 9.919,80	
B.2 art.18 T.C. 109/94 L.R.7/03	€ 740,95	
Sommano	€ 10.660,75	€ 10.660,75
Importo complessivo della perizia		€ 60.259,77

Che per la copertura finanziaria di detta perizia occorre una integrazione della spesa di € 18.033,20;


- ritenuto necessario, pertanto, procedere all'approvazione di detta perizia;
- VISTO il D.P.R. 554/1999 art. 134 comma 9;
- VISTO il D.M. n.145/2000 art.10 comma 5;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- VISTO il T.C. della Legge 109/94 art. 25 comma 1 lettera b-bis) con le LL.RR. n.7/02 e n.7/03 e s.m.i.;
- VISTO L'OREL;
- RICONOSCIUTA la propria competenza;

#### PROPONE

- 1) di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 22/04/2010 dell'importo complessivo di € 60.259,77 di cui € 49.599,02 per lavori al netto del ribasso d'asta compresi gli oneri della sicurezza ed € 10.660,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 2) di approvare lo schema dell'Atto di Sottomissione e il verbale di concordamento di n.1 Nuovo Prezzo, che fa parte integrante della suddetta perizia sottoscritta dall'appaltatore per accettazione;
- 3) di prendere atto che necessita ulteriore impegno di spesa pari ad € 18.033,20;
- 4) di impegnare la somma di € 18.033,20 al cap. 437/5 " Spese per concessione sanatorie edilizie quota 100%";
- 5) la presente sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e dopo il suo inserimento nella raccolta di cui agli articoli 151 e 183 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Avola,

Il Responsabile del Procedimento  
( geom. Corrado Di Stefano)



**PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L. 142/1990 recepita con L.R. 48/1991**

*perante 24.05.2010.*

In Ordine alla Regolarità Tecnica si esprime **Parere Favorevole**

Avola, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE CAPO AREA 4

(Arch. Gaetano ~~Brex~~)

In Ordine alla Regolarità Contabile si esprime **Parere Favorevole**

Avola, li 24.05.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE  
Dott. Sebastiana COLETTA

Per l'impegno di spesa si attesta la copertura finanziaria, essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate (art. 55 L. 142/1990, recepita con L.R. 48/1991) E. F. 2010. *Imp. 4/2/2010. c/ 437-5/c*

Avola, li 24.05.2010

*E 18.033,20 ✓*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua conformità alla legge ed in esecuzione, all'art. 45 comma 4° dello Statuto Comunale, si esprime parere **Favorevole** *considerando che il RUP ed il dirigente di area sono entrambi membri della commissione di cui all'art. 25 - comma 1. del D. 50/2010 n. 109/1594.*

Avola, li 25/05/2010

ATTO RICEVUTO DAL SOTTOSCRITTO IL 25/05/10

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Andrea Battaglia



## LA GIUNTA MUNICIPALE

L'anno DUEMILADIECI, il giorno quattro del mese di giugno alle ore 7 e seguenti, in Avola e nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1.	<b>BARBAGALLO Antonino</b> Sindaco		X
2.	Magro Francesco Assessore	X	
3.	Cancemi Fabio		X
4.	Morale Corrado	X	
5.	Dell'Albani Vincenzo	X	
6.	Raffa Paolo	X	
7.	Campisi Davide	X	
8.	Bono Corrado	X	
9.	Tiralongo Stefania	X	
10.	Iacono Salvatore		X
11.	Morale Giuseppe		X
	<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>4</b>

Presiede il <sup>Vice</sup> Sindaco Dott. ~~Barbagallo Antonino~~ Corrado Bono

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Andrea Pettagliola

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

VISTA la suesposta proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n° 48/91;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) Di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all'argomento indicato in oggetto;
- 2) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per i motivi indicati nella parte narrativa;
- 3) Che copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenza / per conoscenza ai seguenti uffici.: Dirigente Area 4, Ufficio Ragioneria, Ufficio URP, Ufficio Economato.

Letto, Approvato e Sottoscritto.



VICE  
IL SINDACO  
Dott. Barbagallo Antonino

Il Segretario Generale

**Disposizione di pubblicazione**

Il sottoscritto Segretario Generale DISPONE che la presente deliberazione venga affissa all'Albo Pretor per 15 gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Municipale, li 04/06/10



IL SEGRETARIO GENERALE

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione

- È divenuta esecutiva:  
- trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva;

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---