



Realizzazione della strada portuale di collegamento tra la via E. Morante, viale Indipendenza e via Miramare "finanziato Dall'unione Europea NEXT GENERATION EU"- P.N.R.R. M.5 C.2 I.2.1 Rigenerazione Urbana- progetto di miglioramento mobilità sostenibile CUP: G61B21003830001 CIG: 953762377B

**VERBALE DI CONSEGNA LAVORI
(art.5 del D.M. 49/2018)**

L'anno 2023 il giorno 23 del mese di GIUGNO, il sottoscritto Ing. Salvatore Castaldo, legale rappresentante della società Ellipse Engineering S.r.l nella qualità di Direttore dei Lavori:

- Visto il contratto con la ditta aggiudicataria sottoscritto il 22/05/2023, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Giarre al n. 576 - serie 3 in data 01/06/2023;
- vista l'autorizzazione alla consegna dei lavori prot. 0023591 del 14/06/2023 a firma del RUP Dott. Bruno Ventura ai sensi dell'art.5 comma 2 del D.M. 07 marzo 2018 n.49;
- visto l'art.5 comma 2 del D.M. 07 marzo 2018 n. 49;
- vista la comunicazione di consegna dei lavori del 15/06/2023 a firma del Direttore dei Lavori;
- visto l'art. 14 del capitolato speciale d'appalto che attesta che tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 365 (TRECENTOSESSANTACINQUE) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

è convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori alla presenza:

- del Responsabile Unico del Provvedimento Dott. Bruno Ventura
- del geom. Rosario Facciola procuratore speciale dell'impresa Infrastrutture M&B srl giusta atto notarile del 10/03/2022 reg. Milano il 15/03/2022 al n. 19938 serie 1T;

Alla presenza dell'impresa con la scorta:

- degli elaborati progettuali;
- del capitolato speciale d'appalto;
- delle indicazioni fornitegli dall'Ente Appaltante;

e di quant'altro ritenuto necessario, ha indicato le opere da eseguire e ha dato lettura di alcune norme contrattuali del capitolato speciale d'appalto ritenute utili per l'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore, già fornito di copia dei documenti progettuali, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze e di tutti gli obblighi necessari all'esecuzione dei lavori di cui trattasi e di accettare con il presente atti di consegna dei lavori su indicati, senza sollevare riserva né eccezione di sorta. Resta inteso e stabilito che il tempo utile per dare ultimati i lavori decorre dal presente verbale di consegna ed essendo stabilito all'art. 14 del capitolato speciale d'appalto in 365 giorni l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire il 22/06/2024.

Atto redatto in triplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Avola, lì 23/06/2023

L'IMPRESA
INFRASTRUTTURE M&B SRL
Via Ag. G. N.
20158 Milano (MI)
C.F. E P.IVA: 10836260967

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Sez. A
N. A 1258
ING. SALVATORE CASTALDO
Città di Agrigento
Dott. Ing.
Salvatore
Castaldo

VISTO

IL RUP DOTT. BRUNO VENTURA